



COMUNE DI SAN CATALDO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 101 DEL 19-03-2025

Oggetto:	"ACCORDO QUADRO ANNUALE EX ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE STRADE DI INTERESSE COMUNALE - COMUNE DI SAN CATALDO". CIG A.Q. 9562878093. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVI AL SAL N. 1 DEL C.A. N. 1 RECANTE: "Interventi di manutenzione diffusa della pavimentazione stradale e del marciapiedi del Centro abitato". CIG DERIVATO B149D55FA0
-----------------	---

VISTI:

- Il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per gli articoli vigenti nel periodo transitorio fino all'emanazione del Regolamento unico dei contratti pubblici previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 inserito dall'articolo 1, comma 20 lettera gg4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

- La L.R. 12 luglio 2011, n. 12 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55;
- Il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120/2022 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- Lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO:

- Che con Deliberazione n. 41 del 19.04.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP per il triennio 2024/2026 (Art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000 – TUEL);
- Che con Deliberazione n. 44 del 23.04.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i documenti allegati, ai sensi dell’art. 151 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 30.05.2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- Che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024 e previa intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto in data 24 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 Gennaio 2025, ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);
- Che non essendo stato approvato il bilancio di esercizio nei termini di legge, l’Ente opera in regime di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D. Lgs. 267/2000;
- Che l’Amministrazione Comunale ha disposto la redazione di un progetto esecutivo denominato “Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo”, tramite nota acquisita al prot.

- n. 33433/2022 del 08.11.2022, dando contestualmente atto del finanziamento con fondi propri, nello specifico mediante l'utilizzo dell'avanzo destinato e vincolato rendiconto 2021;
- Che con Determina Dirigenziale n. 1701 del 21.12.2022 sono stati nominati:
 - R.U.P. e Progettista, nella persona dell'ing. Alfredo Ragolia (attuale Responsabile P.O. del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio);
 - Direttore dei Lavori, nella persona dell'Arch. Fabio Cortese, (attuale Funzionario Settore 5° LL.PP. e Patrimonio);
 - Che con Determina Dirigenziale n. 1712 del 22.12.2022 si è proceduto ad approvare il progetto di A.Q. in linea tecnica;
 - Che con Delibera di Giunta n. 181 del 23.12.2022, si è proceduto, su proposta del Dirigente del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio, all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo di A.Q.;
 - Che con Determina a Contrarre n. 1728 del 23.12.2022, veniva stabilito di avviare una procedura di appalto ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata senza bando, da esperirsi sul MePA, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 di conversione, con modifiche, del D.L. 76/2020, per l'affidamento dell'intervento relativo all'“Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo”, e proceduto ad approvare i documenti finalizzati all'espletamento della procedura selettiva sul MePA, tramite richiesta di offerta (RdO), in uno agli elaborati costituenti il progetto esecutivo di A.Q.;
 - Che con Determina del Responsabile del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio n. 1792 del 30.12.2022, si è proceduto ad approvare i verbali di gara e conseguentemente approvare l'aggiudicazione sotto riserva di legge, proposta in favore dell'operatore economico “Impresa Riggi Carmelo”, con sede in San Cataldo (CL), via Stazione n. 10, P.IVA 01643640855, che ha offerto un ribasso del 10,20%, sull'importo posto a base d'asta di Euro 96.040,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad Euro 1.960,00, risultando così individuato l'importo di aggiudicazione in complessive Euro 88.203,92 inclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
 - Che con Determinazione del Responsabile del 5° Settore LL.PP. n. 421 del 29.03.2023 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Che in data 16.05.2023, si è proceduto alla sottoscrizione del Contratto di Appalto Rep. n. 6634, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta Serie 1T Numero 1703 del 16.06.2023;

DATO ATTO:

- Che il Progetto esecutivo per l'“Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo”, per l'importo complessivo di € 130.164,52 (diconsi € CentotrentamilaCentosessantaquattro/52) di cui € 98.000,00 (diconsi € Novantottomila/00) a base d'asta, comprensivi di € 1.960,00 (diconsi € Millenovecentosessanta/00) per oneri della sicurezza per attuazione misure rischi interferenziali ed € 32.164,52 (diconsi € TrentaduemilaCentosessantaquattro/52) per somme a disposizione dell'Amministrazione, come riportato nel seguente quadro tecnico economico:

Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 Luglio 2020 n.76, convertito in Legge n.120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e messa in sicurezza delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo (CL).			
Quadro Economico di progetto			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura	€ 98.000,00		
3) lavori a corpo e misura (1+2)		98.000,00	
4) lavori in economia			
5) acquisizione di beni e servizi			
6) Costo manodopera ricompreso in 3) e 4) e 5)		18.453,40	
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA (3+4+5)		98.000,00	98.000,00
6) Importo non soggetti a ribasso (Oneri DUVRI)		1.960,00	
7) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		0,00	
A.2) IMPORTO COMPRESO NELLA B.A. NON SOGGETTO A RIBASSO(A6+7)		1.960,00	
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche	0,00		
b) rilievi del sito	0,00		
c) lavori in economia connessi voci a) e b)	0,00		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	0,00	
a) alla rete di energia elettrica	0,00		
b) alla rete telefonica	0,00		
c) alla rete gas	0,00		

02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00	
03) Imprevisti IVA inclusa	10.780,00	10.780,00	
a) espropriazione terreni	0,00		
b) altro	0,00		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
05) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)	1.960,00	1.960,00	
06) Art.24 c.4 D.Lgs. n.50/2016 (Copertura assicurativa personale tecnico)	1.500,00	1.500,00	
a) supporto al RUP	0,00		
b) direzione lavori (direzione operativa impianti)	0,00		
c) contabilità	0,00		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	2.205,00		
f) consulenze specialistiche, supporto, assistenza tecnica, attrezzature strumentali	500,00		
i) consulenza geologica	0,00		
l) contributo previdenziale (4%)	108,20		
m) struttura di progettazione e direzione lavori	0,00		
n) IVA su spese tecniche (10% del totale)	281,32		
07) Spese tecniche	3.094,52	3.094,52	
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)	0,00	0,00	
09) Oneri di discarica e IVA	5.000,00	5.000,00	
10) Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri	30,00	30,00	
11) Spese per pubblicità	0,00	0,00	
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	0,00	0,00	
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	0,00		
b) collaudo statico	0,00		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d) verificatore	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	0,00		

f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	0,00		
13) Collaudo	0,00	0,00	
14) IVA SUI LAVORI	10%	9.800,00	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		32.164,52	32.164,52
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.1+B)			130.164,52

- Che la spesa dell'intervento, pari complessivamente ad Euro 130.164,52, trova copertura finanziaria al Capitolo 200333 (Accordo Quadro per manutenzioni stradali. Avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione Rendiconto 2021. Cap. E. 1.15), con impegno per Euro 1.960,00 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1701 del 21.12.2022 e per Euro 128.204,52 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 22.12.2022;
- Che con Determinazione n. 1792 del 30.12.2022, si è proceduto, fra l'altro, ad impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le superiori somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, ovvero all'esercizio finanziario 2023, al Cap. 200333, Codice SIOPE 2020109012, PDC Finanziario 2.2.1.09.012;
- Che con Determina n. 169 del 26.04.2024, il Responsabile del Settore 4 – Gestione Finanziaria e Tributi, ha proceduto al “Riaccertamento parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio”, con reimputazione nell'esercizio 2024 delle somme di seguito in elenco afferenti l'investimento di che trattasi, finanziate da F.P.V.:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Comp. economica
2024	2.2.1.09.012	200333	130.164,52	2024

Preso Atto:

- Che l'art. 54 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., disciplina gli Accordi Quadro, e ai sensi del comma 3 del medesimo, nell'ambito di tale tipologia contrattuale, conclusa con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso, mediante singoli Contratti Attuativi;
- Che così come previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, e stabilito con Determinazione n. 1792 del 30.12.2022, in data 27.03.2023, si è dato avvio ai lavori, tramite consegna in via d'urgenza, come risulta da Verbale di Consegna dei lavori, ricorrendone i presupposti, del Contratto Attuativo n. 1 (CIG derivato ZE53A83F76);
- Che come da Certificato di ultimazione dei lavori del 18.07.2023, redatto ai sensi dell'art. 199 del DPR 207.2010, e dell'art. 12 comma 1 del D.M. 49.2018, è stata attestata l'ultimazione dei lavori

del Contratto Attuativo n. 1, al giorno 11.07.2023;

- Che è occorso procedere alla redazione del progetto relativo al C.A. n. 1, avente ad oggetto “Interventi di manutenzione diffusa pavimentazione stradale e marciapiedi del centro abitato”, e che a tale scopo si è individuato quale Tecnico Progettista il geom. Gianluigi Trupia, dipendente assegnato al Settore 5° LL.PP. e Patrimonio;
- Che in data 04.04.2024, il progettista ha esitato l’incarico assegnatogli e consegnato al RUP e Responsabile del Settore 5° LL.PP. e Patrimonio, ing. Alfredo Ragolia, il progetto esecutivo del Contratto Attuativo n. 1;
- Che l’Appalto in oggetto, è normato dalle disposizioni del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., essendo la procedura di gara antecedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36.2023;

Dato Atto:

- Che, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, il livello di progettazione dei lavori “de quo” è di tipo “esecutivo”;

Visto:

- Il Verbale di Verifica, e il Verbale di Approvazione e Validazione della progettazione esecutiva relativa al Contratto Attuativo n. 1 del 04.04.2024, redatto ai sensi dell’art 26, comma 4 e 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- Il Parere Tecnico del 04.04.2024 espresso dal RUP ai sensi dell’art 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12.07.2011;
- Il Progetto esecutivo per il C.A. n. 1 “Interventi di manutenzione diffusa pavimentazione stradale e marciapiedi del centro abitato”, relativo all’“Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo”, che espone un Quadro Economico redatto nel rispetto delle prescrizioni di A.Q. e dell’art. 16 del DPR 207/2010, che di seguito si riporta, in considerazione del ribasso di aggiudicazione del 10,20% proposto dall’O.E. poi aggiudicatario:

Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 Luglio 2020 n.76, convertito in Legge n.120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e messa in sicurezza delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo (CL).

I° Contratto Attuativo: Interventi di Manutenzione diffusa pavimentazione stradale e marciapiedi del Centro

Abitato			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura		68.640,45 €	
3) lavori a corpo e misura			
4) lavori in economia			
5) acquisizione di beni e servizi			
6) Costo manodopera ricompreso in 3), 4) e 5)			
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA (1+2+3+4+5)		68.640,45 €	
7) Importo non soggetti a ribasso		0,00	
8) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		1.176,00 €	
A.2) IMPORTO COMPRESO NELLA B.A. NON SOGGETTO A RIBASSO(A7+8)			
9) Lavori al netto del ribasso del 10,20%	61.639,12€		
10) Costo attuazione DUVRI non soggetti a ribasso	1.176,00€		
A.3) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO AL NETTO	<u>62.815,12€</u>	<u>62.815,12€</u>	<u>62.815,12€</u>
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche	0,00		
b) rilievi del sito	0,00		
c) lavori in economia connessi voci a) e b)	0,00		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	0,00	
a) alla rete di energia elettrica	0,00		
b) alla rete telefonica	0,00		
c) alla rete gas	0,00		
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00	
03) Imprevisti IVA inclusa	7.550,45 €	7.550,45 €	
a) espropriazione terreni	0,00		
b) altro	0,00		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
05) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)	1.372,81€	1.372,81€	

Comune di San Cataldo Settore 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio - Determinazione n. 101 del 19-03-2025 - Copia del documento Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato.

06) Art.24 c.4 D.Lgs. n.50/2016 (Copertura assicurativa personale tecnico)	900,00 €	900,00 €	
a) supporto al RUP	0,00		
b) direzione lavori (direzione operativa impianti)	0,00		
c) contabilità	0,00		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	0,00		
f) consulenze specialistiche, supporto, assistenza tecnica, attrezzature strumentali	0,00		
i) consulenza geologica	0,00		
l) contributo previdenziale (4%)	0,00		
m) struttura di progettazione e direzione lavori	0,00		
n) IVA su spese tecniche (10% del totale)	0,00		
07) Spese tecniche	1.800,00 €	1.800,00 €	
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)	0,00	0,00	
09) Oneri di discarica e IVA	3.000,00 €	3.000,00 €	
10) Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri	30,00 €	30,00 €	
11) Spese per pubblicità	0,00	0,00	
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	0,00	0,00	
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	0,00		
b) collaudo statico	0,00		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d) verificatore	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	0,00		
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	0,00		
13) Collaudo	0,00	0,00	
14) IVA SUI LAVORI	10%	6.281,51 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		20.934,77 €	20.934,77 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)			83.749,89 €

Dato Atto:

Comune di San Cataldo Settore 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio - Determinazione n. 101 del 19-03-2025 - Copia del documento Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore 5 n. 306 del 11.07.2024, si è proceduto ad approvare in linea tecnica ed amministrativa il Contratto Attuativo n. 1 “Interventi di manutenzione diffusa della pavimentazione stradale e del marciapiedi del centro abitato”;
- Che il Quadro economico dell’intervento, prevede un importo netto di lavori di Euro 62.815,12, inclusi Euro 1.176,00 quali oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, ed Euro 20.934,77 per somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante, congruo e coerente con il Quadro Economico di A.Q. principale, per un complessivo importo di Euro 83.749,89;
- Che a seguito della comunicazione dell’importo complessivo dei lavori esitato alla consegna della progettazione esecutiva, e pari ad Euro 69.816,45 lorde, il CIG originariamente assegnato all’atto della consegna dei lavori in via d’urgenza in base all’importo preventivato di Euro 30.000,00 lorde, è stato sostituito, per la materiale impossibilità di apportare variazione ad uno SMARTCIG, dal CIG derivato B149D55FA0, coerente al nuovo importo, mediante ricognizione attraverso il sistema PCP “Piattaforma Contratti Pubblici”, e nel rispetto delle prescrizioni intervenute in tema di digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36.2023 e sostanziate con Delibera ANAC n. 582/2023;
- Che con Determinazione Sindacale n. 13 del 15.03.2023, si è proceduto a conferire l’incarico di Responsabile del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio all’ing. Alfredo Ragolia, e contestuale attribuzione della Posizione Organizzativa, rinnovato con Determinazione Sindacale n. 11 del 15.03.2024 e n. 12 del 18.03.2025;
- Che con Lettera Commerciale redatta ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50.2016 e ss.mm.ii., si è proceduto alla sottoscrizione del Contratto Attuativo n. 1 dell’A.Q. OG3 recante: ”Interventi di manutenzione diffusa pavimentazione stradale e marciapiedi del centro abitato”;

Visti:

- Il SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 06.05.2024 e gli elaborati tecnico-amministrativi in esso ricompresi e di seguito in elenco:
 - 01. SAL N. 1 Libretto delle Misure
 - 02. Stato Avanzamento Lavori n. 1
 - 03. SAL N. 1 Registro di Contabilità
 - 04. SAL N. 1 Sommario del Registro di Contabilità
 - 05. SAL N. 1 Certificato di Pagamento n. 1

- Gli elaborati costituenti il SAL N. 1, sottoscritti dal RUP ing. Alfredo Ragolia, dal Direttore dei Lavori arch. Fabio Massimo Cortese, in data 11.07.2024 e dall'Impresa Riggi Carmelo. in persona del sig. Riggi Carmelo, Legale Rappresentante, in data 26.07.2024 con apposizione della dicitura "con riserva", apposta in calce al Libretto delle misure e al Registro di Contabilità;

Considerato:

- Che solo in data 11.12.2024 con nota assunta al prot. n. 37270, l'Impresa Riggi Carmelo, motiva in merito alle riserve;
- Che ai sensi dell'art. 190 c. 3 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. , dell'art. 9 del DM 49.2018, dell'art. 46, 50, 51 del Capitolato Speciale d'Appalto, le riserve non risultano accoglibili;

PRESO ATTO:

- Che lo Stato di Avanzamento N. 1 esita un importo totale netto dei lavori di Euro 62.815,12;
- Che il Certificato di Pagamento n. 1 del 11.07.2024 esita il credito netto all'Impresa di Euro 62.501,05;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di dover provvedere all'approvazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 e degli allegato contabili, tecnico-amministrativi allegati allo stesso;

TENUTO CONTO che con separato atto si provvederà alla liquidazione attraverso le apposite dotazioni finanziarie previste in uscita al Capitolo 200333, come da impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 1792 del 30.12.2022 e Determinazione n. 1712 del 22.12.2022 (Impegno in FPV n. 32 del 21.12.2022), esercizio finanziario 2023, Codice SIOPE 2020109012, PDC Finanziario 2.2.1.09.012, reimputate nell'esercizio 2024 con Determina n. 169 del 26.04.2024 di "Riaccertamento parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio";

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 12/2011;

VISTI gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2) **DI DARE ATTO** che il R.U.P. è l'ing. Alfredo Ragolia, nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- 3) **DI DARE ATTO** ancora, che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'O.R.EE.LL., il Responsabile del Procedimento è l'ing. Alfredo Ragolia, Responsabile del Settore 5°;
- 4) **DI APPROVARE** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 06.05.2024 e gli elaborati tecnico-amministrativi in esso ricompresi e di seguito in elenco:
- 01. SAL N. 1 Libretto delle Misure
 - 02. Stato Avanzamento Lavori n. 1
 - 03. SAL N. 1 Registro di Contabilità
 - 04. SAL N. 1 Sommario del Registro di Contabilità
 - 05. SAL N. 1 Certificato di Pagamento n. 1
- sottoscritti dal RUP ing. Alfredo Ragolia, dal Direttore dei Lavori arch. Fabio Massimo Cortese, in data 11.07.2024 e dall'Impresa Riggi Carmelo. in persona del sig. Riggi Carmelo, Legale Rappresentante, in data 26.07.2024, che esita un importo netto all'Impresa di Euro 62.501,05, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 1;
- 5) **DI DISPORRE** la liquidazione con separato atto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di nette Euro 62.501,05, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, ovvero 2024, attraverso le apposite dotazioni finanziarie previste in uscita al Capitolo 200333, come da impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 1792 del 30.12.2022 e Determinazione n. 1712 del 22.12.2022 (Impegno in FPV n. 32 del 21.12.2022), esercizio finanziario 2023, Codice SIOPE 2020109012, PDC Finanziario 2.2.1.09.012, reimputate nell'esercizio 2024 con Determina n. 169 del 26.04.2024 di "Riaccertamento parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio";
- 6) **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 8) **DI DARE ATTO:**
- che il presente atto non comporta modificazioni dell'impegno di spesa e che, pertanto, non necessita del visto del Responsabile del Servizio finanziario ed è immediatamente efficace;

- che il presente provvedimento, in uno agli allegati ricompresi, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e **DI PUBBLICARE** la presente Determina nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti", del sito istituzionale dell'Ente;
- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 16 del D.Lgs. n. 36.2023 e 6 bis della L. 241.1990;
- che ai sensi di quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 – Sezione Prevenzione Rischi Corruzione, approvato con D.G.M n. 23 del 07/03/2023, con l'adozione della presente determinazione si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento, nonché l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

9) DI DARE MANDATO alla Posizione Organizzativa del 5° SETTORE LL.PP. e PATRIMONIO di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore

F.to Ragolia Alfredo

(Sottoscritto con firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente **Determinazione** viene pubblicata e rimane all'Albo Pretorio On-line dal **19-03-2025** per 15 giorni consecutivi.

San Cataldo, 19-03-2025

Il Responsabile del Settore

F.to Ragolia Alfredo

(Sottoscritto con firma digitale)