



COMUNE DI SAN CATALDO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE COPIA

REGISTRO GENERALE N. 668 DEL 24-05-2024

Oggetto:

"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A TORRI FARO CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE V. MAZZOLA" IN SAN CATALDO. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA12 TD01 N. 5 del 27/03/2024 RELATIVA AL SAL N. 1. emessa da EMMA LAVORI COOP S.C.A.R.L. CIG A00D5508C3 -CUP H34J23000380006. PNRR M2C4I2.2 Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

VISTI:

- Il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- Il D.Lgs. 36/2023;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il Regolamento comunale dei contratti;

Comune di San Cataldo Settore 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio - Atto di Liquidazione n. 668 del 24-05-2024 - Copia del Documento Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- Il Regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO:

- Che con **Delibera di Giunta n. 75 del 14.07.2023** è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- Che con **Deliberazione n. 41 del 19.04.2024**, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP per il triennio 2024/2026 (Art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000 – TUEL);
- Che con **Deliberazione n. 44 del 23.04.2024**, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i documenti allegati, ai sensi dell'art. 151 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO:

- Che con **D. D. n. 1367 del 25.09.2023**, si è proceduto ad accertare la somma di Euro 60.000,00, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000, nel capitolo di entrata di seguito indicato:

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2023
4	200	100	1181.0	TRASFERIMENTO MIN. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E ABB. BARR. ARCH.. CAP.U.201419	130.000,00

- Che sempre con **D.D. n. 1367 del 25.09.2023**, si è proceduto a prenotare la spesa (n. 1723 del 21.09.2023), ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii, comma 3, prevista per l'investimento pubblico de quo, come di seguito indicato:

Missione	04	02		Titolo	2	Macroagg	202
Cap./Art.	201419	Descrizione	TRASFERIMENTO MIN. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E ABB. BARR. ARCH. CAP.E. 1181				
SIOPE/PdC finanziario	2010110003 2.2.1.10.003	CIG	A00D5508C3	CUP	H34J23000380006		
Creditore							
Causale	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE V. MAZZOLA SAN CATALDO. CUP H34J23000380006 PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno.						
Modalità finanz.	Fondi comunitari_Ministero Interno (PNRR M2C4I2.2)			Accertamento vincolato			

Imp./Prenot.	Prenotazione	Importo	€ 60.000,00	
--------------	--------------	---------	-------------	--

U.2.02.01.10.003 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico e artistico, Impegno 2023.1723.1, ed imputato la spesa complessiva di €. 60.000,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Comp. economica
2023	2.2.1.10.003	201419	60.000,00	2023

- Che con **D.D. n. 1672 del 12.12.2023**, si è provveduto, tra l'altro, a:
- **AD AGGIUDICARE** ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 36.2023, l'Appalto dei "Lavori di efficientamento energetico del sistema di illuminazione a "torri faro" con corpi illuminanti a led del campo sportivo comunale "V. Mazzola" in San Cataldo"" CIG A00D5508C3 CUP H34J23000380006, all'Impresa Emma Lavori Coop. Soc. Coop. A.r.l., con sede in San Cataldo (CL), Piazza degli Eroi, 2, P.IVA 01581970850, immediatamente efficace, sulla scorta delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Offerente, per l'importo netto di Euro 39.958,75, comprensivo di Euro 1.957,04 per oneri della sicurezza ed Euro 1.044,10 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- **A DARE ATTO**, che si procederà all'accertamento effettivo dell'entrata, secondo la cronologia dettata dal Ministero, art. 3 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020:
- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il previsto termine del 15 settembre 2023 dell'avvenuta consegna dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del medesimo decreto, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;
- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO CHE:

- Il contratto è stato repertoriato con n. Rep. N. 922 del giorno 15.12.2023;
- Con Determina Dirigenziale n. 1695 del 17.12.2023, si è proceduto alla presa d'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto e all'impegno definitivo della spesa, ai sensi del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, già prenotata con la succitata **D.D. n. 1367 del 25.09.2023** sul Cap. 201419 (n. 1723 del 21.09.2023) come segue:

Missione	04	02		Titolo	2	Macroagg	202
Cap./Art.	201419	Descrizione	TRASFERIMENTO MIN. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN				

			SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E ABB. BARR. ARCH. CAP.E. 1181			
SIOPE/PdC finanziario	2010110003 2.2.1.10.003	CIG	A00D5508C3	CUP	H34J23000380006	
Creditore	Emma Lavori Coop. Soc. Coop. A.r.l., con sede in San Cataldo (CL), Piazza degli Eroi, 2, P.IVA 01581970850					
Causale	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE V. MAZZOLA SAN CATALDO. CUP H34J23000380006 PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno. A. LAVORI					
Modalità finanz.	Fondi comunitari_Ministero Interno (PNRR M2C4I2.2)				Accertamento vincolato	
Imp./Prenot.	Impegno	Importo	€ 40.415,20			

Missione	04	02		Titolo	2	Macroagg	202
Cap./Art.	201419	Descrizione	TRASFERIMENTO MIN. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E ABB. BARR. ARCH. CAP.E. 1181				
SIOPE/PdC finanziario	2010110003 2.2.1.10.003	CIG	A00D5508C3	CUP	H34J23000380006		
Creditore							
Causale	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE V. MAZZOLA SAN CATALDO. CUP H34J23000380006 PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno. B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
Modalità finanz.	Fondi comunitari_Ministero Interno (PNRR M2C4I2.2)				Accertamento vincolato		
Imp./Prenot.	Impegno	Importo	€ 19.584,80				

VISTI:

- Il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza del 15.09.2023, redatto ai sensi dell'art. 5 commi 1, 2, 3 e 4 del D.M. 49/2018 e dell'art. 3 comma 9 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36.2023;
- Il SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 29.12.2023 e gli elaborati tecnico-amministrativi in esso ricompresi e di seguito in elenco:
 - 01. SAL N. 1 Libretto delle Misure
 - 02. Stato Avanzamento Lavori n. 1
 - 03. SAL N. 1 Registro di Contabilità

Comune di San Cataldo Settore 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio - Atto di Liquidazione n. 668 del 24-05-2024 - Copia del Documento Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- 04. SAL N. 1 Sommario del Registro di Contabilita'
- 05. SAL N. 1 Certificato di Pagamento n. 1
- Gli elaborati costituenti il SAL N. 1, sottoscritti dal RUP ing. Alfredo Ragolia, dal Direttore dei Lavori arch. Dino Serra, e dall'Impresa Emma Lavori Soc. Coop. A.r.l., in persona dell'arch. Cataldo Emma, Legale Rappresentante, senza apposizione di riserva alcuna;

PRESO ATTO:

- Che lo Stato di Avanzamento N. 1 esita un importo totale netto dei lavori di Euro 39.549,38;
- Che il Certificato di Pagamento n. 1 del 25.03.2024 esita il credito netto all'Impresa di Euro 39.351,63;
- Che con Determina Dirigenziale n. 188 del 06.05.2024, si è proceduto all'approvazione degli atti di contabilità e del certificato di pagamento relativi al SAL n. 1;

VISTI:

- La fattura elettronica n. **FPA12- TD01 N. 5 del 27/03/2024** emessa dall'Impresa Emma Lavori Coop. Soc. Coop. A.r.l., con sede in San Cataldo (CL), Piazza degli Eroi, 2, P.IVA 01581970850, per l'importo di **Euro 43.286,79** di cui imponibile pari ad **Euro 39.351,63** ed IVA pari ad **Euro 3.935,16** relativa al pagamento della prima rata di SAL riguardante i "Lavori di efficientamento energetico del sistema di illuminazione a "torri faro" con corpi illuminanti a led del campo sportivo comunale "V. Mazzola
- " in San Cataldo"" CIG A00D5508C3 CUP H34J23000380006. PNRR M2C4I2.2 Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno;
- Il Modello DURC prot. INPS 39886546 del 25/02/2024 con scadenza validità il 24/06/2024, dal quale risulta la REGOLARITA' dell'Impresa nei confronti di INPS, INAIL e C.E.;
- L'attestazione positiva di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25.06.2021, prot. n. 0013679 del 03/5/2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'affidamento dei lavori di che trattasi sono stati attribuiti il codice unico di progetto (CUP) n. H34J23000380006 e il codice identificativo di gara CIG n. A00D5508C3, ed inoltre, al fine del pagamento dei compensi dovuti all'Appaltatore sopra citato, riguardanti i lavori di che trattasi, è stato indicato il conto corrente bancario dedicato (Art. 4 comma 5 del Contratto Rep. N. 922 del 15.12.2023), le cui coordinate bancarie sono depositate agli atti dell'ufficio competente;

PRESO ATTO:

Comune di San Cataldo Settore 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio - Atto di Liquidazione n. 668 del 24-05-2024 - Copia del Documento Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- Che al fine di consentire l'incasso e il pagamento di obbligazioni non esigibili nell'esercizio di prima imputazione, il Responsabile del Settore 5° LL.PP. e Patrimonio, ha chiesto in data 06.03.2024 con nota prot. n. 7944, ai sensi del principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.1, di procedere alla reimputazione nell'esercizio 2024 di entrata, e di spesa delle somme di seguito in elenco afferenti ai lavori di che trattasi:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Comp. economica
2023	2.2.1.10.003	201419	60.000,00	2023

- Che con **D.D. n. 169 del 26.04.2024**, il Responsabile del Settore 4 – Gestione Finanziaria e Tributi, ha proceduto al “Riaccertamento parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio”, con reimputazione nell'esercizio 2024 di entrata, e di spesa delle somme di seguito in elenco afferenti ai lavori di che trattasi, con variazione di bilancio n. 9 del 01/01/2024:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Comp. economica
2024	2.2.1.10.003	201419	60.000,00	2024

ACCERTATO che l'importo relativo alla succitata fattura trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2024/2026, attraverso le apposite dotazioni finanziarie previste in uscita al Capitolo 201419, come da prenotazione di spesa (n. 1723 del 21.09.2023) formalizzata con Determinazione n. 1367 del 25.09.2023, ed impegno definitivo di spesa formalizzato con D. D. n. 1695 del 17.12.2023, e così come risultante dalla succitata Determinazione n. 169 del 26.04.2024 di riaccertamento parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio, che ha operato la reimputazione all'esercizio 2024 sia dell'entrata che dell'uscita;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, che nulla osta alla liquidazione della suindicata fattura n. **FPA12– TD01 N. 5 del 27/03/2024** emessa dall'Impresa Appaltatrice;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento e della redazione del presente atto è la Dott.ssa Angela Domenica Vancheri, funzionario del Settore 5° LL.PP. e Patrimonio;

VISTI:

- il D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000;

- il vigente regolamento di contabilità;
- l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI DARE ATTO:**
 - che il R.U.P. è l'ing. Alfredo Ragolia, nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
 - che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'O.R.EE.LL., il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Domenica Vancheri, Funzionario del Settore 5°;
 - Che con D. D. n. n. 188 del 06/05/2024 del 5° Settore "LL.PP. e Patrimonio, si è proceduto all'approvazione degli Atti di contabilità e del Certificato di Pagamento relativi al SAL n. 1 ;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. **FPA12- TD01 N. 5 del 27/03/2024** emessa dall'Impresa Emma Lavori Coop. Soc. Coop. A.r.l., con sede in San Cataldo (CL), Piazza degli Eroi, 2, P.IVA 01581970850, per l'importo di **Euro 43.286,79** di cui imponibile pari ad **Euro 39.351,63** ed IVA pari ad **Euro 3.935,16** relativa al pagamento della prima rata di SAL riguardante i "Lavori di efficientamento energetico del sistema di illuminazione a "torri faro" con corpi illuminanti a led del campo sportivo comunale "V. Mazzola" in San Cataldo"" CIG A00D5508C3 CUP H34J23000380006. PNRR M2C4I2.2 Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno, di cui al Contratto di Appalto Rep. N. 922 del 15.12.2023, mediante bonifico sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono depositate agli atti dell'ufficio competente;
4. **DI DARE ATTO:**
 - che l'importo relativo alla succitata fattura trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2024/2026, attraverso le apposite dotazioni finanziarie previste in uscita al Capitolo 201419, come da prenotazione di spesa (n. 1723 del 21.09.2023) formalizzata con D.D. n. 1367 del 25.09.2023, ed impegno definitivo di spesa formalizzato con D. D. n. 1695 del 17.12.2023, e così come risultante dalla succitata D.D. n. 169 del 26.04.2024 di riaccertamento parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio, che ha operato la reimputazione all'esercizio 2024 sia dell'entrata che dell'uscita;
 - che il presente provvedimento, in uno agli allegati ricompresi, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013,
5. **DI PUBBLICARE** la presente Determina nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti", del sito istituzionale dell'Ente;
6. **DI DARE ATTO:**
 - dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli

artt. 16 del D.Lgs. n. 36.2023 e 6 bis della L. 241.1990;

- ai sensi di quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 – Sezione Prevenzione Rischi Corruzione, approvato con D.G.M n. 23 del 07/03/2023, con l'adozione della presente determinazione si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento, nonché l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.
7. **DI DARE MANDATO** alla Posizione Organizzativa del 5° SETTORE LL.PP. e PATRIMONIO di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali al presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Vancheri Angela

(Sottoscritto con firma elettronica)

Il Responsabile del Settore

F.to Ragolia Alfredo

(Sottoscritto con firma digitale)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, IV comma del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che pertanto diviene esecutiva.

Liquidazione provvisoria N. 1099 del 16-05-2024	
Su Impegno N. 1723 sub n. 1 del 23-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 81 Settore 5 - Lavori Pubblici e del 17-12-2023 avente per oggetto LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA" IN SAN CATALDO. PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA. CUP H34J23000380006 CIG A00D5508C3PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno. CIG A00D5508C3	
5° livello 04.02-2.02.01.10.003 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	
Capitolo 201419 / Articolo Trasferimento Ministero per lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza edifici pubblici e abb. barr.arch.CAP.E.1181	
Causale	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA" IN SAN CATALDO. PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA. CUP H34J23000380006 CIG A00D5508C3PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno.
Importo	Euro 39.351,63
Beneficiario 159596 Emma Lavori Coop. Soc Coop. a r.l	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT63H0307502200CC8501035469	

Liquidazione provvisoria N. 1100 del 16-05-2024	
Su Impegno N. 1723 sub n. 2 del 23-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 81 Settore 5 - Lavori Pubblici e del 17-12-2023 avente per oggetto LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA" IN SAN CATALDO. PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA. CUP H34J23000380006 CIG A00D5508C3PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno. (Somme a disposizione dell'amministrazione) CIG A00D5508C3	
5° livello 04.02-2.02.01.10.003 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	
Capitolo 201419 / Articolo Trasferimento Ministero per lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza edifici pubblici e abb. barr.arch.CAP.E.1181	
Causale	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A TORRI FARO CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE V. MAZZOLA IN SAN CATALDO. PRESA DATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA. CUP H34J23000380006 CIG A00D5508C3PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno. (Somme a disposizione dell'amministrazione)
Importo	Euro 3.935,16
Beneficiario 159596 Emma Lavori Coop. Soc Coop. a r.l	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT63H0307502200CC8501035469	

Liquidazione N. 1068 del 31-05-2024	
Su Impegno N. 1723 sub n. 1 del 23-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 81 Settore 5 - Lavori Pubblici e del 17-12-2023 avente per oggetto LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA" IN SAN CATALDO. PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA. CUP H34J23000380006 CIG A00D5508C3PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno. CIG A00D5508C3	

Comune di San Cataldo Settore 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio - Atto di Liquidazione n. 668 del 24-05-2024 - Copia del Documento Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

5° livello 04.02-2.02.01.10.003 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	
Capitolo 201419 / Articolo Trasferimento Ministero per lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza edifici pubblici e abb. barr.arch.CAP.E.1181	
Causale	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA" IN SAN CATALDO. PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA. CUP H34J23000380006 CIG A00D5508C3PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno.
Importo	Euro 39.351,63
Beneficiario 159596 Emma Lavori Coop. Soc Coop. a r.l	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT63H0307502200CC8501035469	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
159596 Emma Lavori Coop. Soc Coop. a r.l	IT63H0307502200C C8501035469	5 del 27-03-2024	43.286,79	39.351,63	A00D5508C3	26-04-2024

Ritenute documento

I.V.A. SPLIT PAYMENT	39.351,63	3.935,16	10,00%
Totale ritenute documento	39.351,63	3.935,16	

Liquidazione N. 1069 del 31-05-2024	
Su Impegno N. 1723 sub n. 2 del 23-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 81 Settore 5 - Lavori Pubblici e del 17-12-2023 avente per oggetto LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA" IN SAN CATALDO. PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA. CUP H34J23000380006 CIG A00D5508C3PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno. (Somme a disposizione dell'amministrazione) CIG A00D5508C3	
5° livello 04.02-2.02.01.10.003 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	
Capitolo 201419 / Articolo Trasferimento Ministero per lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza edifici pubblici e abb. barr.arch.CAP.E.1181	
Causale	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A TORRI FARO CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE V. MAZZOLA IN SAN CATALDO. PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA. CUP H34J23000380006 CIG A00D5508C3PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno. (Somme a disposizione dell'amministrazione)
Importo	Euro 3.935,16
Beneficiario 159596 Emma Lavori Coop. Soc Coop. a r.l	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT63H0307502200CC8501035469	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
159596 Emma Lavori Coop. Soc Coop. a r.l	IT63H0307502200C C8501035469	5 del 27-03-2024	43.286,79	3.935,16	A00D5508C3	26-04-2024

Ritenute documento

I.V.A. SPLIT PAYMENT	39.351,63	3.935,16	10,00%
Totale ritenute documento	39.351,63	3.935,16	

San Cataldo, 31-05-2024

Il Responsabile del Settore 4

F.to Dott.ssa Cutaia Giorgia

(Sottoscritto con firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Comune di San Cataldo Settore 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio - Atto di Liquidazione n. 668 del 24-05-2024 - Copia del Documento Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Il presente **Atto** viene pubblicato e rimane all'Albo Pretorio On-line dal **31-05-2024** per 15 giorni consecutivi.

San Cataldo, 31-05-2024

Il Responsabile del Settore

F.to Ragolia Alfredo

(Sottoscritto con firma digitale)