
 

 

Comune di San Cataldo 

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) 

 

 

    

 

Allegati: 

|__| Elenco Elaborati                                          |__| Elaborati grafico-architettonici                          

|__| Relazione Generale                  |__| Incidenza della manodopera  

 |__| Computo metrico estimativo          

|__| Quadro Economico    

|__| Elenco Prezzi Unitari             

|X| Cronoprogramma dei lavori        

San Cataldo li, 03.12.2024  

        I Progettisti      Geom. Gianluigi Trupia       Geom. Pietro Cangelosi              
   
                                     

                                                                

Il R.U.P. Ing. Alfredo Ragolia                 Il Responsabile del Settore 5 

 

      Lavori Pubblici e Patrimonio 
             Ing. Alfredo Ragolia 

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Contributi straordinari per interventi nel settore delle infrastrutture 
ex art. 43 L.R. n. 25 del 12.08.2024 

 

 OGGETTO: Rigenerazione urbana – Lavori di riqualificazione per la pubblica     

fruibilità dell’area di pertinenza del Palazzo Municipale – 1° Lotto 
 

  

 

ccordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.,Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 

16 Luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, per i Lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria da eseguirsi negli immobili a nelle aree di proprietà del Comune di 

San Cataldo – Comune di San Cataldo. CIG Accordo 9562878093. I Contratto Attuativo - 

CIG derivato 956272417D 

 



Descrizione delle principali fasi di intervento
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Allestimento cantiere 

Dismissione di cancellata e infissi esterni
Demolizione di massetti, pavimenti e 
trasporto a rifiuto

Realizzazione di nuova pavimentazione 
esterna

Sistemazione aiuole 

Impianti elettrici e idrici

Infissi e Opere da fabbro

Pulizia e smobilizzo cantiere

6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana

CRONOPROGRAMMA LAVORI

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana

OGGETTO: Rigenerazione Urbana – Lavori di riqualificazione per pubblica     fruibilità dell’area di pertinenza del Palazzo 
Municipale.
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