Comune di San Cataldo

Lavori di : LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI

ILLUMINAZIONE A "TORRI FARO" CON CORPI ILLUMINANTI A LED DEL

CAMPO SPORTIVO COMUNALE V. MAZZOLA SAN CATALDO - VIA

PRINCIPE GALLETTI, 1. - CUP H34J23000380006 - CIG A00D5508C3
Impresa : EMMA Lavori Societa Cooperativa A.r.1., Piazza degli Eroi, 93017 San Cataldo (CL)

STATO FINALE DEILAVORI

CONTRATTO in data 14/12/2023, n. 922 di repertorio, registrato in data 15/12/2023.

Data consegna parziale Importo del progetto originario 60.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a

Data della consegna 15/09/2023 | ribasso d’asta 1.957,04
Importo manodopera non soggetto a

Data di inizio dei lavori 15/09/2023 | ribasso 1.044,10

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione

dei lavori 15/10/2023 | Somme a disposizione 19.584,80

I lavori rimasero sospesi per gg. 74 | Importo lavori a base d’asta 37.414,06
Importo del contratto depurato del

Per cui la nuova scadenza del tempo utile 29/12/2023 | ribasso in ragione del 1,22 % 39.958,75

Giorni impiegati in piu Importo ribasso d'asta 456,45

Giorni impiegati in meno

Data fine lavori 29/12/2023 | Importo Progetto Originario (totale) 60.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta 1.957,04
Importo manodopera non soggetto a
ribasso 1.044,10
Somme a disposizione 19.584,80
Importo lavori a base d’asta 38.458,16
Importo del contratto depurato del
ribasso in ragione del 1,22 % 39.958,75
Importo ribasso d'asta 456,45




Num. Articolo
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita'
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Unitario Importo Totale
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LAVORI A MISURA

Fornitura e posa in opera di sistema di proiettore modulare
LED ad alta intensitd tipo Modello FORUM LED 3230
DISANO 3 MODULI Simmetrico MS/Fascio Stretto, previo
smontaggio del proiettore esistente

cad

Fornitura e posa in opera di Driver modello Type 3 -Driver]
P66 DMX/RDM, per proiettore modulare LED Modello|
FORUM LED 3 MODULI, avente dimensioni 150x553x120|
(staffa esclusa), dissipatore in

cad

Regolazione dei moduli dei proiettori € puntamento del fasciol
luminoso sul campo di calcio, secondo il calcolo illumintecnico,
predisposto, e serraggio finale dei perni e dei dadi di tutti € 4 i

cad

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico
(compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo
imodulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non|
superiore a 1000 V ¢

cad

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare]
ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il
segnalamento a

b

cad

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.
Sono

m|

[mbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2
punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale]
tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie
in poliestere da

cad

Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile
redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre trefoli @ 12
mm - Estremitd impalmate - Lunghezza 2 m.

cad

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 elastico, con|
assorbitore d'energia integrato rivestito con guaina protettiva,
dotato di moschettone a doppio comando grande apertura e
moschettone in

cad

Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in|

acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23
kN
cad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno-e-all'esterno del

79 N

“r\2\A RIPORTARE
€ i

12,00

12,00

4,00

2,00

2,00

64,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2.349,97

858,88

136,71

35,42

63,33

4,07

67,68

47,38

85,96

13,54

28.199,64

10.306,56

546,84

70,84

126,66

260,48

135,36

94,76

171,92

27,08

39.940,14
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Num. Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita' Prezzo Pag. 2
Ord. | Elenco Prezzi E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale
RIPORTO 39.940,14
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera.
Sono compresi: ['uso
cad 1,00 61,02 61,02
A RIPO]%TARE 40.001,16

qupy



Importo lordo lavori a misura (inclusi € 750,62 oneri sicurezza a sommare) € 40.001,16
IA dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori € 1.175,55
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori € 750,62
A dedurre Costo della Manodopera dei lavori il 1,054,150
€ 2.970,27
[mporto lavori a misura soggetti a ribasso € 37.030,89
[1 ribasso d'asta del 1,22% su € 37.030,89 € 451,78
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza € 36.579,11
[mporto costi sicurezza inclusi nei lavori € 1.926,17
[mporto costi della Manodopera dei lavori 1.044,10
Lavori a misura al netto € 39.549,38

[IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 39.549,38

IA CUI SIDETRAE :
- Certificati acconto emessi
N°1 del 25/03/2024 di € 39.351,63

SOMMANO € 39.351,63
TOTALE A DETRARRE € 39.351,63
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 197,75

SAN CATALDO 1i', 02/04/2024 258 S
dQ Il Respo sab1le Q’mco de Procedlmento L'impresa

/
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rotocollo n. INPS_39886546 del 25/02/2024 rilasciato in data 25/02/2024 Validita fino al 24/06/2024 dal Responsabile dello Sportello

|}Ir;‘impresa risulta regolare con i versamenti dei con'tﬁbuti INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.
Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Palermo.

Il Responsabile /Qel Procedimento
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